

	2022		2023				2024				2025				2026			
	3. Q 2022	4. Q 2022	1. Q 2023	2. Q 2023	3. Q 2023	4. Q 2023	1. Q 2024	2. Q 2024	3. Q 2024	4. Q 2024	1. Q 2025	2. Q 2025	3. Q 2025	4. Q 2025	1. Q 2026	2.-4. Q 2026		
Satzung Pfarreirat	Erarbeitung Satzung Pfarreirat, incl. Befassung der Räte (durch AP K2030)					Beschluss durch Erzbischof	Vorbereitung Wahl auf Bistumsebene				Kampagne Wahl Pfarreirat in den Kirchengemeinden				Wahl Pfarreirat	Konstituierung		
Gemeindeteam	Erarbeitung Aufgaben, Zusammensetzung, Leitung ... (durch AP K2030)					„Statut“, Beschluss durch Erzbischof				Vorbereitung in den Kirchengemeinden				Bildung	→			
Kirchliche Vermögensverwaltungsordnung (KVO)	Novellierung KVO					Beschluss KVO durch Erzbischof								Wahl Aufsichtsrat	Konstituierung			
Gemeinsames Beschlussgremium für die Kirchengemeinden	Erarbeitung „Beschlussgremium“ (durch AP K2030)	Beschluss „Beschlussgremium“ durch Erzbischof	Konstituierung in den Kirchengemeinden, Übernahme der damit verbundenen Aufgaben															
Pfarrreife Geschäftsführung		Erarbeitung Aufgabenbeschreibung (durch AP K2030)				Personalgewinnung durch gemeinsames Beschlussgremium der Kirchengemeinden				Personalbesetzung durch gemeinsames Beschlussgremium der Kirchengemeinden				→				
Verwaltungspersonal Pfarrei		Erarbeitung Konzept Pfarrbüro durch gemeinsames Beschlussgremium der Kirchengemeinden					Aufbau Stab Pfarrreife Geschäftsführung durch gemeinsames Beschlussgremium der Kirchengemeinden				Stab Pfarrreife Geschäftsführung steht							
Verwaltungspersonal Verrechnungsstellen		Übergangslösungen erarbeiten, incl. Vertragliche Gestaltung (durch AP K2030)								Personalübergang								
Verwaltungszentren	Erarbeitung Konzeption (durch AP K2030)		Beschluss Konzeption durch Erzbischof	Planung Umsetzung durch gemeinsames Beschlussgremium der Kirchengemeinden						Inbetriebnahme		→						
Pastorale Zentren	Erarbeitung Konzeption (durch AP K2030)		Beschluss Konzeption durch Erzbischof	Inhaltliche Vorbereitung im lokalen Projekt, dann Weiterführung und Umsetzung (Anzahl, Verortung, inhaltliche Ausrichtung...) durch gemeinsames Beschlussgremium der Kirchengemeinden											Errichtung durch Kirchengemeinde	→		
Pastorales Personal, Rollenklärung	Rollenklärung in regionalen Konferenzen			Auswertung und Klärung auf Bistumsebene	Beschluss durch Erzbischof	Personalqualifizierung												
Pastorales Personal, Orientierungsrahmen Personalbemessung	Erarbeitung Orientierungsrahmen (durch AP K2030)		Beschluss Orientierungsrahmen durch Erzbischof	Personalveränderungen														
Leitender Pfarrer		Konferenzen derzeitige Leitende Pfarrer		Interessensbekundungsverfahren durch EO	Lt. Pfarrer bestimmt durch Erzbischof	Personalqualifizierung												
Gründungsvereinbarung	Erarbeitung diözesanes Muster durch EO			Inhaltliche Vorbereitung im lokalen Projekt, dann Erarbeitung in den Kirchengemeinden				Beschluss Rahmenvereinbarung vor Ort	Rückmeldung von EO	Umsetzung vor Ort								
Sitz der Pfarrei / Festlegung zentrales Pfarrbüro		Erarbeitung Votum vor Ort			Rückmeldeschleife mit EO, Beschluss durch EO Ende 2023		Sukzessive Vorbereitung in den Kirchengemeinden											
Immobilienkonzeption Pfarrei	Weiterentwicklung - Konzept „Immobilienentwicklung f. Kirchengemeinden“ (durch AP K2030)			Beschluss Konzeption durch Erzbischof	Umsetzung durch die Kirchengemeinden												→	
Union / Fusion	Diskussion in den diözesanen Räten		Beschluss durch den Erzbischof	Kirchenrechtlich notwendige Beteiligungen			Einbezug staatliche Stellen				Umsetzungsdekrete				Umsetzung			

Evaluation 2028 ff

Die genannten Zeitblöcke geben an, bis wann die Aufgabe spätestens begonnen werden und erledigt sein muss. Eine vorzeitige Erarbeitung ist anzuzielen. Die Bezeichnung „AP K2030“ gibt an, dass die Aufgabe im Rahmen von Arbeitspaketen von Arbeitsgruppen auf der Ebene des Erz. Ordinariates erledigt wird.